

## Terugblikken op 2017

**Het einde van 2017 is in zicht. Een mooi en natuurlijk moment om terug te kijken naar het afgelopen jaar.**

De voorbereiding op de LMO stond in het teken van plannen maken. Optimale voorbereiding is de sleutel tot succes. Dat geldt zeker voor een complex project als LMO- Oost waar zoveel partijen bij betrokken zijn.

We hebben dit jaar het samenvoegingsplan LMO-Oost opgesteld. Een belangrijke mijlpaal, want het is de basis voor de ontwikkeling van de LMO-Oost in Apeldoorn. Alle partijen: veiligheidsregio's, RAV'en en politie hebben het plan omarmd. Oost-Nederland gaat haar meldkamer onderbrengen in een nieuw pand aan de Europaweg in Apeldoorn. De ontwikkelovereenkomst hiervoor wordt getekend en het Project Initiatie Document (PID) is ook afgerond.

We koersen op 1 oktober 2020 om de nieuwe meldkamer operationeel te hebben.

## Aandacht voor samenwerking en harmoniseren

**De samenvoeging in één gebouw is een goede manier om de samenwerking tussen de huidige regio's en kolommen te verbeteren, maar het gaat niet vanzelf.**

Op bestuurlijk niveau is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor samenwerking en harmonisering van werkzaamheden binnen de kolommen. De ervaringen van de samenvoeging van Apeldoorn en Zwolle in de Meldkamer Oost-Nederland (MON) en die van elders gaan we zeker betrekken in ons programma. Carol van Eert, voorzitter van onze bestuurlijke regiegroep, is bereid om ook na zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Rheden deze rol te blijven vervullen. De aansturing van het programma vanuit de directies is beter in verbinding gebracht met de reguliere (going concern) taken. Een goede ontwikkeling, want het draagt er aan bij dat de overgang van de oude naar de nieuwe situatie straks zo soepel mogelijk kan verlopen.

## Wisseling van voorzitters



De beide directeuren van de veiligheidsregio Gelderland-Midden, Paul Joosten en Ype Schat, hebben hun vaandel overgedragen aan Anton Slofstra en Jan Pierik.

Het voorzitterschap van de operationele stuurgroep wordt vanaf de jaarwisseling na het

vertrek van Ellen Steenberg uitgevoerd door Rob Tanis van de eenheidsleiding Oost-Nederland.

## Projectorganisatie brandweerorganisaties

De brandweerorganisatie hebben een projectorganisatie ingericht, die wordt ingezet om de rode kolom klaar te maken voor de inhuizing in 2020. Het harmoniseren van de werkprocessen is een uitdagend onderdeel van dit project. Het resultaat maakt het straks mogelijk om elke centralist voor het hele werkgebied van Oost-Nederland te kunnen laten werken.

## Wisseling van projectleiders

Er zijn het afgelopen jaar wisselingen geweest van projectleiders binnen het programma voor de realisatie van de nieuwe meldkamer.

De huidige samenstelling is als volgt:

Projectleider HR	Inge Lieferink, tvs. plv. programmamanager (politie)
Projectleider Financiën	Madeleine Meijer (VGGM);
Projectleider Huisvesting	Marcel Jonkman (VR GLZ)
Projectleider ICT	Arjan Hanekamp (RAV IJsselland)
Projectleider Governance	Max Assies (VNOG)
Projectleider DPO	Manon Rietman (politie)
Projectleider Planning	Jeroen Mulder (VR IJsselland)
Projectleider Communicatie	Marijke van Dijk
Secretariaat	Vacant

## Medezeggenschap

De negen betrokken medezeggenschapsorganen hebben zich georganiseerd in een gezamenlijk afstemmingsoverleg (BCME). Het formele overleg tussen de medezeggenschap en de bestuurders blijft volledig langs de gebruikelijke lijnen lopen. In de BCME wordt onderling afgestemd en informatie uitgewisseld met het programma.

## Op naar 2018!

Nu de belangrijkste stappen in het besluitvormingsproces over de samenvoeging zijn gezet, kunnen we ons na de jaarwisseling volledig op de realisatie gaan richten. Het uitwerken van alle plannen van aanpak staat daarin centraal. De uitgangspunten, die zijn vastgesteld in het Samenvoegingsplan, worden nader geduid in deze plannen. Wat zijn de gevolgen? Welke risico's zijn er? Wie is aan zet en wat is er nodig om het succesvol te laten zijn? De onderdelen DPO, HRM, Financieren en Huisvesting worden op deze manier verder uitgewerkt. Ook moeten we beschrijven hoe de situatie is tot het moment van de wetwijziging (o.a. dat de politie het beheer van de meldkamers gaat overnemen van de veiligheidsregio's) en hoe het plaatje er daarna uitziet.



### Belangrijke datum: 1 juni

Belangrijk om te melden is dat op 1 juni 2018 de definitieve inventarisatie (o.a. het aantal benodigde tafels) van alle betrokken organisaties bekend moet zijn. Kort daarna wordt het definitief ontwerp vastgesteld en kan het Politie Diensten Centrum (PDC) aan de slag om de bouw zo optimaal mogelijk te gaan vormgeven.

Een aantal externe ontwikkelingen als IVC en de aanbesteding van NMS, zullen ons meldkamerdomein zeker gaan raken. Daar gaan we op te anticiperen. Verder zullen we in 2018 meer gaan investeren op betrokkenheid van medewerkers. De collega's worden betrokken bij verschillende thema's rond de ontwikkeling van LMO-Oost. Kortom, het wordt een interessant jaar!



Namens het programmateam wens ik jullie allen heel fijne feestdagen. Ik ga graag met jullie het nieuwe jaar tegemoet!

Sipke Dekker, programmamanager LMO-Oost

